

TRACCIA N. 2

Il/La candidato/a illustri le principali problematiche legate alle variazioni dei costi del personale rispetto alla pianificazione iniziale del progetto, esaminandone le cause, gli effetti sulla gestione complessiva e le possibili strategie per mitigarne l'impatto.

Pedro J. N. C.

G